

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2021. év közbeszerzési terve							
hatály: 2021. január 1-től		időbeli ütemezés					
	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés mennyisége	tervezett eljárási típus	az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	tervezett vagy lezárt eljárási	sor kerül-e, vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
árubeszerzés							
szolgáltatás megrendelés							
SZ1	Műszaki ellenőr beszerzése	É2 eljárás műszaki ellenőrzése	Kbt. 81.§ szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2023. III. negyedév	tervezett	nem
SZ2	Kongresszusi Központ tervezpályázati eljárás	Soproni kongresszusi központ tervpályázat	Kbt. 98. § (2) bek c pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	tervezett	nem
Egyszerűsített beruházás							
É1	Hotel Maroni területrendezési munkái	Bontási és területrendezési munkák	Kbt. 112.§ szerinti nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021. szeptember	megindult	nem
É2	Fertő-tavi víztelep vízi közmű létesítés és magasepítés	Víziközmű építési munkák mintegy 30 ha területen, magasepítési munkák mintegy 60 ha területen.	Kbt. 98.§ (3) bek szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2021. III. negyedév	2023. III. negyedév	tervezett	nem

Jóváhagyom 2021. 03.22. Kárpáti Béla Imre vezérigazgató:



Sopron-Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 ③