

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Kongresszusi központ tervezési szolgáltatásai - SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS	Soproni kongresszusi központ építési engedélyes, kiviteli bontási tervei	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2020. Második negyedév	2021. Első negyedév
2.	Fertő-tavi vízitelep komplex fejlesztése - ÉPÍTÉSI BERUHÁZS	Vízjogi létesítési és víziközmű építési munkák mintegy 60 ha területen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2021. szeptember
3.	Fertő-tavi vízitelep víziközmű létesítés II. ütem - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS (a szerződés teljesítése tájékoztató jellegű adat a konkrét időpont a közzététel időpontjában nem ismert)	Víziközmű építési munkák mintegy 30 ha területen	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2020. Harmadik negyedév	2022. Első negyedév